

COPIA DPO

REG. AREA N.130/serv _____ / REG.GEN. N.759

Oggetto: Concessione proroga per la costruzione di una tomba gentilizia – _____ // _____

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di novembre

VISTA la richiesta del Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____ CF.: _____, prodotta in data 06/11/2012 prot. n. 23537, per la costruzione di una tomba gentilizia da realizzarsi sul lotto n. 150 del Cimitero Comunale, con la quale chiede un anno di proroga;

CONSIDERATO che l'area è sta resa disponibile dopo la realizzazione di lavori che si sono protratti nel tempo (estirpazione di cipressi e lavori connessi alla lottizzazione);

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 31/05/2010 con la quale veniva approvata in forza del DPR N. 285 del 10.09.90 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al piano Regolatore Cimiteriale dove venivano assegnati i lotti cimiteriali;

VISTO il Contratto Cimiteriale dove l'art. 6 recita "la concessione dell'are impegna alla sollecita presentazione del progetto e comunque entro il termine di sei mesi dalla data odierna stabilito di comune accordo ,pena la decadenza"e l'art. 7 " per motivi da valutare dal Sindaco può essere concessa al termine predetto una proroga di sei mesi , scaduti i quali, salvo la decadenza per ogni mese di ritardo , è applicata la penale dell'uno per cento del corrispettivo della concessione";

VISTO l'art. 71 del Regolamento Funebre Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con atto CCN 74/2001 che così recita "qualora l'area non sia disponibile detto termine decorre dalla consegna dell'area stessa";

CONSIDERATO che al fine di rendere l'area disponibile il Comune ha dovuto procedere ad alcuni tra cui l'estirpazione di alcuni cipressi e altro materiale vario, presente nell'area oggetto alla lottizzazione, che hanno determinato l'effettiva disponibilità da parte del concessionario;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991;

D E T E R M I N A

Per le superiori motivazioni:

Concedere un ulteriore anno di proroga dei termini fissati nel contratto di concessione cimiteriale;

Il Responsabile del procedimento

F.to (Geom. Renzo Sorce)

**Il Responsabile dell'Area
Gestione del Territorio ed Ambiente**

F.to (Ing. Carmelo ALBA)